

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO, 2024

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE
FASE 0						
1	Taller socialización y capacitación en el proceso de Rendición de Cuentas	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica Dirección de Comunicación Social	1 día	22/2/2024	22/2/2024	100%
2	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas	Máxima Autoridad	1 día	14/04/2025	13/05/2025	100%
3	Designación Responsable de Rendición de Cuentas	Máxima Autoridad	1 día	14/04/2025	13/05/2025	100%
4	Diseño de propuesta para Rendición de Cuentas 2024	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	1 día	13/05/2025	14/05/2025	100%
FASE I						
5	Solicitud de información para Rendición de Cuentas 2024 a las unidades administrativas de las SOT	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	1 día	19/05/2025	19/05/2025	100%
6	Creación de contenido de Rendición de Cuentas en la página web institucional y publicaciones para solicitudes de rendición por parte de la ciudadanía	Dirección de Comunicación Social	1 día	14/05/2025	15/05/2025	50%
7	Publicación de formulario para recepción de solicitudes ciudadanas	Dirección de Comunicación Social	10 días	15/05/2025	25/05/2025	50%
8	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas	Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación	5 días	19/05/2025	23/05/2025	0%
9	Recepción y consolidación de información de todas las unidades administrativas de la SOT	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	7 días	21/05/2025	23/05/2025	0%
10	Elaboración de informe preliminar de Rendición de Cuentas	Equipo responsable Rendición de Cuentas	8 días	20/05/2025	28/05/2025	0%
11	Tabulación e Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe borrador de Rendición de Cuentas con el apoyo de la Dirección de Comunicación	Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación Dirección de Comunicación Social	1 día	29/05/2025	29/05/2025	0%
13	Revisión del Informe preliminar de Rendición de Cuentas y aprobación	Máxima Autoridad	6 días	29/05/2025	03/06/2025	0%
14	Diagramación de Informe de Rendición de Cuentas	Dirección de Comunicación	5 días	29/05/2025	04/06/2025	0%
15	Elaboración de la PPT para la deliberación pública de la máxima autoridad	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	5 días	02/06/2025	06/06/2025	0%
FASE II						
16	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas Preliminar y el formulario de Excel lleno con los respectivos links a los medios de verificación a través de distintos medios	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica Dirección de Comunicación Social	9 días	08/06/2025	16/06/2025	0%
17	Convocatoria pública y abierta a la deliberación	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica Dirección de Comunicación Social	9 días	08/06/2025	16/06/2025	0%
18	Deliberación pública Rendición de Cuentas 2023	Equipo responsable Rendición de Cuentas	1 día	16/06/2025	16/06/2025	0%
19	Difundir ampliamente el video de la transmisión en vivo junto con el informe y al formulario de rendición de cuentas en la página web institucional	Dirección de Comunicación Social	15 días	16/06/2025	30/06/2025	0%
20	Recoger de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	4 días	01/07/2025	04/07/2025	0%
21	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas (Acta de compromiso) Informe final	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	3 días	07/07/2025	09/07/2025	0%
22	Revisión, validación y firma del Informe final de Rendición de Cuentas, 2023	Máxima Autoridad	2 días	10/07/2025	11/07/2025	0%
FASE III						
23	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, y matrices de Excel a la plataforma	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	5 días	14/07/2025	18/07/2025	0%